



# Urząd Gminy w Klembowie

ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38, 05-205 Klembów  
tel. (29) 753-88-00, fax. (29) 777-90-85, e-mail: [urzad@klembow.pl](mailto:urzad@klembow.pl), [www.klembow.pl](http://www.klembow.pl)

RI.0632.2.126.2018

Klembów, 8 października 2018 r.

## Komisja Budżetowa Gminy Klembów

W odpowiedzi na e-maila z dnia 3 października 2018 r. Urząd Gminy w Klembowie przekazuje:

### I. Informacje o zaawansowaniu prac oraz o wypłaconych środkach finansowych na poszczególne budowy:

#### 1. Wola Raszowska :

- próby ciśnieniowe zostały wykonane - wyniki pozytywne,
- na odcinkach, które otrzymały pozytywne wyniki badań wody wykonawca wykonuje przepięcia instalacji, na dzień dzisiejszy zostało wykonane około 100 przepięć instalacji,
- prace ziemne na przyłączach zostały zakończone,
- wcinki w istniejące sieci zasilające zostały wykonane,
- wykonawca wykonuje wieszanie tabliczek informacyjnych do zasuw,
- zamawiający dokonał zapłaty na rzecz wykonawcy kwoty w wysokości:
  - 220 136,44 zł netto na podstawie: Protokołu Nr 1 z dnia 31.05.2017 r.
  - 159 754,85 zł netto na podstawie: Protokołu Nr 2 z dnia 28.07.2017 r.
  - 253 542,86 zł netto na podstawie: Protokołu Nr 3 z dnia 27.09.2017 r.
  - 521 893,24 zł netto na podstawie: Protokołu Nr 4 z dnia 30.10.2017 r.
  - 269 899,46 zł netto na podstawie: Protokołu Nr 5 z dnia 20.11.2017 r.
  - 155 976,59 zł netto na podstawie: Protokołu Nr 6 z dnia 30.11.2017 r.
  - 160 672,61 zł netto na podstawie: Protokołu Nr 7 z dnia 20.12.2017 r.
  - 53 013,42 zł netto na podstawie: Protokołu Nr 8 z dnia 5.04.2018 r.

#### 2. Krusze:

- prace ziemne na przyłączach zostały zakończone,
- próby ciśnieniowe zostały wykonane - wyniki pozytywne,
- na odcinkach, które otrzymały pozytywne wyniki badań wody wykonawca wykonuje przepięcia instalacji,
- wykonawca wykonuje wieszanie tabliczek informacyjnych do zasuw,
- zamawiający dokonał zapłaty na rzecz wykonawcy kwoty w wysokości:
  - 108 507,36 zł netto na podstawie: Protokołu Nr 1 z dnia 31.05.2017 r.
  - 90 820,06 zł netto na podstawie: Protokołu Nr 2 z dnia 28.07.2017 r.
  - 104 566,02 zł netto na podstawie: Protokołu Nr 3 z dnia 27.09.2017 r.
  - 22 676,02 zł netto na podstawie: Protokołu Nr 4 z dnia 30.10.2017 r.
  - 103 396,44 zł netto na podstawie: Protokołu Nr 5 z dnia 18.01.2018 r.
  - 150 380,86 zł netto na podstawie: Protokołu Nr 6 z dnia 5.04.2018 r.

#### 3. Roszczep:

- prace ziemne na przyłączach zostały zakończone,

- 189
- próby ciśnieniowe zostały wykonane wyniki pozytywne,
  - badania wody wyszły pozytywnie,
  - wykonawca wykonuje wieszanie tabliczek informacyjnych do zasuw,
  - zamawiający dokonał zapłaty na rzecz wykonawcy kwoty w wysokości:
    - 501 150,52 zł brutto na podstawie: Protokołu Nr 1 z dnia 22.06.2018 r.

II. Informacje dotyczące wyników przetargów zadań majątkowych, ogłoszonych przez Wójta Gminy Klembów w okresie 1.06.2018r. – 30.09.2018r.

1/ **ZP.271.2.7.2018** - Budowa dróg gminnych: ulicy Słonecznej, ulicy Warszawskiej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Kolejową do skrzyżowania z ul. Lachmana, ulicy Kościuszki na odcinku od skrzyżowania z ulicą Kolejową do skrzyżowania z ulicą Słoneczną, w miejscowości Ostrówek.

Ogłoszenie przetargu - **05.06.2018r.**

Otwarcie Ofert - **21.06.2018r.**

wybrano ofertę:

Nr oferty	Określenie Wykonawcy	KRYTERIUM 1 (waga 60%) – Cena brutto oferty	KRYTERIUM 2 (waga 40%) – Okres gwarancji jakości	Termin wykonania zamówienia
1.	<i>Zakład Budownictwa Drogowego Sp. J. R.R.K. Kalinowscy 07-200 Wyszaków ul. Mazowiecka 6 NIP: 7620001960</i>	2 879 676,00 zł	60 miesięcy	do 15 grudnia 2018r.

DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04/07/2018

2/ **ZP.271.2.8.2018** - Renowacja i adaptacja piwnic oraz parku zabytkowego Pałacu Łuszczewskich w Woli Raszowskiej – Etap I: Renowacja i adaptacja piwnic Pałacu Łuszczewskich w Woli Raszowskiej.

Ogłoszenie przetargu - **23.07.2018r.**

Otwarcie ofert - **08.08.2018r.**

wybrano ofertę:

Nr oferty	Określenie Wykonawcy	KRYTERIUM 1 (waga 60%) – Cena brutto oferty	KRYTERIUM 2 (waga 40%) – Okres gwarancji jakości	Termin wykonania zamówienia	Warunki płatności
3.	<i>REVITA ART Sp. z o.o. ul. Dewajtis 5/7 01-815 Warszawa NIP: 1182118511</i>	930 906,93 zł	60 miesięcy	do 24 maja 2019r.	Płatność przelewem w terminie 30 dni od dnia złożenia faktury VAT

DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03/09/2018

3/ **ZP.271.2.9.2018** - Renowacja i adaptacja piwnic oraz parku zabytkowego Pałacu Łuszczewskich w Woli Raszowskiej – Etap II: Rewitalizacja parku zabytkowego Pałacu Łuszczewskich w Woli.

Ogłoszenie przetargu - **27.07.2018r.**

Otwarcie ofert - **14.08.2018r.**

wybrano ofertę:

Nr oferty	Określenie Wykonawcy	KRYTERIUM 1 (waga 60%) – Cena brutto oferty	KRYTERIUM 2 (waga 40%) – Okres gwarancji jakości	Termin wykonania zamówienia	Warunki płatności
3.	<i>P.H.U. „STANPOL” Stanisław Sieradzki 05-240 Tłuszcz ul. Prosta 25 NIP: 7620006058</i>	1 285 657,50 zł	60 miesięcy	do 24 maja 2019r.	Płatność przelewem w terminie 30 dni od dnia złożenia faktury VAT

DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/09/2018

4/ **ZP.271.2.10.2018** - Przebudowa drogi gminnej ulicy Radiowej od km0+000,00 do km 0+447.22 w miejscowości Wola Rasztowska, Gmina Klembów.

Ogłoszenie przetargu - **03.08.2018r.**


Otwarcie ofert - **20.08.2018r.**

wybrano ofertę:

Nr oferty	Określenie Wykonawcy	KRYTERIUM 1 (waga 60%) – Cena brutto oferty	KRYTERIUM 2 (waga 40%) – Okres gwarancji jakości	Termin wykonania zamówienia	Warunki płatności
1.	<i>„STAN-KOP” Golaszewski Spółka Jawna 05-254 Kuligów, Kołaków 43 NIP: 1251495531</i>	429 997,50 zł	60 miesięcy	do 15.11.2018r.	Płatność przelewem w terminie 30 dni od dnia złożenia faktury VAT

DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/09/2018

Ponadto informuję, iż wszelkie informacje z przeprowadzonych przetargów i tym samym z udzielonych zamówień są udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej <http://www.bip.klembow.pl> w zakładce przetargi.

  
**WÓJT**  
 Andrzej Mathiak

**L i s t a**

**Komisja Budżetowa, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego  
i Mienia Komunalnego  
z dnia 08 października 2018 r.**

- 1. Jadwiga Gabriela Szewczyk - ..... *J. Szewczyk* .....
- 2. Halina Adamska - ..... *H. Adamska* .....
- 3. Stanisław Ireneusz Jachacy - ..... *S. Jachacy* .....
- 4. Dorota Marcinkowska - ..... *D. Marcinkowska* .....
- 5. Zdzisław Stanisław Rasiński - ..... *Z. Rasiński* .....
- 6. Piotr Dariusz Zakrzewski - ..... *P. Zakrzewski* .....